

С 24 августа 2015 года начинаются пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию блочно модульных котельных, (далее БМК). В настоящее время ведутся работы по подключению БМК к электроснабжению, газоснабжению и водоснабжению. В ежедневном режиме администрация проводит контроль за ходом выполнения работ, организует встречи руководителей разных организаций по поставкам энерго ресурсов.

Продолжаются работы по замене тепловых сетей в запрудной части. Эти работы запланированы к завершению до 15 сентября 2015 года. В индивидуальном жилом фонде запрудной части ведутся работы по газификации индивидуальных жилых домов, (4,5 ГРПШ). Плановые сроки завершения работ установлены до 01 ноября 2015 года. Параллельно ведутся работы по подготовке многоквартирного жилого фонда, (далее МКД). Проводится промывка и опрессовка. Выбрана новая управляющая организация (МБУ Боагоустройство), директор Клепалов Александр Мтихайлович.